

Møtereferat

Tverrkommunal politisk styringsgruppe

Samarbeid og kommunestruktur, Ørsta og Volda

Tid: Onsdag 31.08.26, kl 0800-0945

Stad: Ørsta rådhus

Til stades

Volda kommune: Sølvi Dimmen, Sverre Leivdal, Sindre Rotevatn, Rune Sjurgard, Einar Heltne (HTV), Bente Engeseth (kommunikasjon)

Ørsta kommune: Per Are Sørheim, Odd Magne Vinjevoll, Kari Flø, Monica Stokken (HTV) og Ingvild Marie Taraldset (kommunikasjon), Monica Stokken

Prosjektleiing: Lars Erling Bjåstad Hovlid og Thomas Hjelseth

Forfall

Tove Halse Digernes (Ørsta)

Møteleiar: Kari Flø

Referent: Lars Erling Bjåstad Hovlid

Sakliste

1. Oppdateringar og status sidan sist
2. Konkretisering av framdriftsplan (framhald frå sist møte)
3. Innhald i Fase 2: innbyggarmedverknad, analyse og kommunikasjon
4. Samarbeid knytt til sertifisering for berekraftig reiseliv
5. Møteplan
6. Eventuelt

Sak 1: Oppdateringar og status sidan sist

Status frå kommunane

- Kommunane delte kort relevant nytt sidan sist.

Status for utgreiingsarbeidet

- Telemarksforsking har akseptert å framskande fristen for levering av rapporten til 28.10.26. Telemarksforsking vert med på lanseringa av rapporten 29.10.26.
- Spørjeundersøkinga er ferdig. Svarprosent: ca 60-70%. Svara var relativt jamt fordelt mellom dei ulike respondentgruppene.

Oppdateringar frå prosessen i ytre

- Styringsgruppa for Herøy, Sande og Ulstein har landa på at dei føreslår for kommunestyra å gå for ein prosess som er ferdig før lokalvalet 2027, med folkerøysting i mai 2027.
- Faktagrunnlag frå Telemarksforsking vert lansert 24.09.26.

Framdrift i arbeid med utvikling av samarbeid

- Kort status frå arbeidet med utvikling av interkommunale samarbeid i samsvar med vedtak frå kommunestyra i juni 2026.

Sak 2: Konkretisering av framdriftsplan

Prosjektleiar gjekk gjennom avklaringspunkt knytt til framdriftsplanen. Alternativa for framdriftsplan og innhald i fasane, vart gått gjennom på møtet i styringsgruppa 13.08.26. Framdriftsplanen er delt i fire fasar, der kvar fase vert avslutta med ei politisk avgjersle om ein skal gå vidare til neste fase eller ikkje. Dette er i samsvar med planen som er sendt til Statsforvaltaren og departementet (sjå presentasjon for meir detaljar).

Kommunestyra i dei to kommunane vil handsame framdriftsplan og innhald i dei ulike fasane i same møte som rapporten frå Telemarksforsking skal handsamast.

Styringsgruppa sine forslag:

- Framlegging av innhaldet i rapporten frå Telemarksforsking skjer i felles kommunestyremøte 29.10.26.
- Kommunane kallar inn til ekstra kommunestyremøte 12.11.26. I møtet skal rapporten frå Telemarksforsking handsamast, i tillegg til innhald i framdriftsplanen, med eit særleg fokus på innhald i fase 2. Møtet startar felles med gjennomgang og høve for ordsifte. Deretter gjennomfører kvart kommunestyre eit eige møte.
- Styringsgruppa går for alternativ 1 for framdriftsplanen, med mål om at heile prosessen er avslutta før lokalvalet 2027. Denne inneber mellom anna følgjande:
 - Fase 2 (innbygarhøyring, medverknad, kommunikasjonsarbeid og analyse) skal gjennomførast i perioden 12.11.26 - 28.02.27.
 - Det skal gjennomførast innbygarhøyring i fase 2. Prosjektleiinga legg fram forslag til innhald og gjennomføring av dette på neste møte i styringsgruppa. Rapporten frå Telemarksforsking, innbygarhøyringa, eventuelle tilleggsutgreiingar og anna kunnskap som kjem fram i fase 2, vil ligge til grunn for politisk avgjersle om å gå vidare til forhandlingar om ein intensjonsavtale eller ikkje.
 - Dersom kommunane kjem så langt i prosessen, skal det gjennomførast folkerøysting i slutten av mai 2027
 - Endeleg politisk vedtak om ei kommunestruktur skal skje i møte i kommunestyra i juni 2027.
 - Styringsgruppa rår ikkje til at det vert gjennomført ei eiga medarbeidarhøyring i denne fasen. Involvering av tilsette skjer gjennom representasjon i styringsgruppa, og gjennom kommunane sine ordinære arena for samhandling med tillitsvalde.

Sak 3: Innhald i fase 2

Arbeidsgruppa for kommunikasjon har utarbeida eit forslag til innhald i fase 2. Prosjektleiar gjekk gjennom forslaget. Arbeidsgruppa for kommunikasjon vil jobbe vidare med innhaldet til neste møte i styringsgruppa.

Sak 4: Samarbeid knytt til sertifisering for berekraftig reiseliv

På grunn av for lite tid, rakk ein ikkje å gå inn på denne saka. Kommunedirektør i Ørsta sender ut informasjon.

Sak 5: Møteplan

Prosjektleiar kallar inn til møte i slutten av september.

Referent: Lars Erling B. Hovlid, 31.08.26