

Vedlegg 1

Prosjekt- og framdriftsplan 2026-2027

1. Planperiode

Den førebuande fasen skal gjennomførast i perioden frå vinter 2026 til haust 2027 med fleire "fasevedtak" som skal bidra til best mogleg forankring undervegs i prosessen.

Fase	Innhald	Avklaring/politisk avgjerd
1	Utgreiing og kunnskapsgrunnlag	Gå vidare – ja/nei
2	Medverknad frå innbyggjar- og tilsette, eventuelle tilleggsutredningar	Gå til forhandling – ja/nei
3	Forhandling om intensjonsavtale	Legg ut til høyring – ja/nei
4	Innbyggjarhøyring	
5	Sluttvedtak	Ja/nei

2. Mål

Målet er å sikre at kommunane får eit breitt og kvalitetssikra kunnskapsgrunnlag som legg til rette for ei god og opplyst politisk drøfting i kommunane. Kommunane skal sikre tilgang til tydelege, etterprøvbare vurderingar av alternativ og konsekvensar dei fører med seg før vedtak.

3. Organisering

Kommunane deltek med representantar i eit tverrkommunalt arbeidsutval. Gruppa vil fungere som politisk styringsgruppe for prosessen framover. Ordførar, varaordførar og ein representant frå den politiske opposisjonen får kvar av kommunane deltek i gruppa. Kommunedirektørane i dei to kommunane inngår deltek på møta.

I tillegg kjem administrativ prosjektleiing med prosjektleiar, samt naudsynte administrative prosjektgruppe(r) med relevante fagressursar som understøtter arbeidet (økonomi, HR, tenesteområde, kommunikasjon m.v).

Prosjektleiar er søkt finansiert med statsforvaltar og andre administrative ressursar vert rekna som eigeninnsats frå kommunane.

Tillitsvalde og verneteneste blir involverte gjennom løypande partsamarbeid.

4. Hovudleveransar

- Felles faktagrunnlag og framtidsbilete

- Tenester og fagmiljø
- Myndeutøving og rettstryggleik
- Samfunnsutvikling, areal og næring
- Lokaldemokrati og medverknad
- Økonomi, bereevne og harmonisering
- Organisering, arbeidsgjevar og IKT

Lista er ikkje uttømande og ein må rekne med og ta høgde for at det er behov for tilleggsutgreiing.

5. Milepålar

Planperiode er vist i punkt 1 og er delt inn i fase. Framdriftsplanen er tentativ og kan verte endra undervegs i prosessen. Milepålar for dei ulike fasane kan illustrerast slik:

Fase 1	M1 - M4
Fase 2	M5 – M6
Fase 3	M7
Fase 4	M8
Fase 5	M9

Førebels tentativ plan:

M1: Politisk oppstart og mandat (Vinter 2026)

M2: Prosjektetablering og anskaffing (Vinter 2026)

M3: Kartlegging og faktagrunnlag (Vår/Sommar 2026)

M4: Analysefase (Haust 2026)

M5: Dialog- og medverknadsrunde (Vinter 2026–27)

M6: Sluttrapport (Vår 2027)

M7: Politisk arbeid med intensjonsavtale og forhandlingar (vår- sommar 2027)

M8: Innbyggjarhøyring

M9: Sluttvedtak (innan utgangen av 1. Kvartal 2028)

⇒ Gjennomføringsfase

6. Kommunikasjon og medverknad

Det skal utarbeidast ein kommunikasjonsplan som sikrar tydeleg informasjon og bidreg til gode prosessar gjennom heile utgreiingsperioden. Det vil vere naturleg at ein tek lærdom frå liknande prosessar og suksesskriterier som sikrar medverknad på ein forsvarleg og god måte. Aktuelle tiltak er mellom anna digitale prosjektsider, informasjonspakker, digitale

løysingar som sikrar medverknad og dialog- og prosessmøte. Medverknad frå råd, politiske utval og andre vert ein del av samla plan for prosjektet.